План  мероприятий
по подготовке теплоэнергетического оборудования
к отопительному сезону 2025-2026 г.

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Ремонт системы горячего водоснабжения, замена спускников и резьб в ТК-13 в сторону ж/д Калининградская 100, 100А.
	28.05.2025 - 09.06.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.

	2
	Произвести госповерку приборов учета газа, воды и КИПиА
	28.05.2025 - 09.06.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.

	3
	Произвести электроизмерительные работы на котельной.
	28.05.2025 - 09.06.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.

	4
	Ремонт, подготовка к поверке и поверка газосигнализаторов
	28.05.2025 - 09.06.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.

	5
	Произвести ревизию и ремонт запорной и дренажной  арматуры котлов К-1, К-2, К-3, К-4. Ревизию щитов КИПиА.
	28.05.2025 - 09.06.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.

	6
	Произвести промывку и опрессовку магистральных теплотрасс отопления протяженностью 2510 п.м. ø250 -159. Заменить спускники и резьбы в ТК-13  в сторону ж/д Калининградская 100, 100А.
	28.05.2025 - 09.06.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.

	7
	Замена трубопроводов ввода отопления L= 31 п.м. 2х89, от  ТК-13 до ж/д Калининградская 100.
	15.05.2025 – 30.06.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.

	8
	Замена трубопроводов ввода отопления L= 13 п.м. 2х89, от ТК-13 до ж/д Калининградская 100А.
	15.05.2025 – 30.06.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.

	9
	Замена трубопроводов ввода ГВС от ТК-13 до ж/д Калининградская 100, L= 31 п.м., 1х ø89 + 1х ø50
	28.05.2025 - 09.06.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.

	10
	Замена трубопроводов ввода ГВС от ТК-13 до ж/д Калининградская 100А, L= 13 п.м., 1х ø89 + 1х ø50.
	28.05.2025 - 09.06.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.

	11
	Произвести работы по коррозионному контролю действующего газопровода.
	01.04.2025 - 15.04.2025 г
	Бовыкин Л.Д.
Ширковец Н.И.





[bookmark: _GoBack]
			Директор							Л.Д. Бовыкин
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